示识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称			
							四	五.	六
	初期准备:								
	想5个公众号/小程序名称	0.5 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日		子炸,霜卉			
	确定一个名称	0.5 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日	2	霜卉,子炸			
	出稿公众号/小程序logo	2 个工作日	2019年3月19日	2019年3月20日	3	子炸			
5	完成个人公众号和小程序的申请	2 个工作日	2019年3月21日	2019年3月22日	4	霜卉			
	微信公众号和小程序的介绍文案	2 个工作日	2019年3月21日	2019年3月22日	3	霜卉			
7	稿件:								
8	【稿件-原创-初稿】黄沙海鲜市场-美食介绍部分	4 个工作日	2019年3月21日	2019年3月26日		子炸			
9	【稿件-原创-初稿】黄沙海鲜市场-防骗攻略部分	3 个工作日	2019年3月23日	2019年3月26日		霜卉			
10	【稿件-原创-成稿】整合美化稿件	2 个工作日	2019年3月27日	2019年3月28日	8, 9	霜卉,子炸			
11	【稿件-原创-发布】	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	10	霜卉			
12	【稿件-非原创-初稿】各找两篇关于 美食的可转载文章(或自己原创)	2 个工作日	2019年3月29日	2019年4月1日		霜卉,子炸			
13	【稿件-非原创-成稿】一起选定两 篇,修改美化稿件	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	12	霜卉,子炸			
14	【稿件-非原创-发布】	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	12	霜卉			
15	功能:								
16	【功能】构建简单的随机去哪吃	5 个工作日	2019年3月18日	2019年3月22日		霜卉			
17	【功能】测试并提出修改意见	1 个工作目	2019年3月25日	2019年3月25日	16	子炸			
18	【功能】根据意见修改	1 个工作目	2019年3月26日	2019年3月26日	17	霜卉			
19	【功能】搭建服务器并发布	1 个工作日?	2019年3月27日	2019年3月27日	18	霜卉			



