

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	任务状态	
								四
1	初期准备:							
2	想5个公众号/小程序名称	0.5 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日		子炸, 霜卉	已完成	
3	确定一个名称	0.5 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日	2	霜卉, 子炸	已完成: 王炸吃垮广州	
4	出稿公众号/小程序logo	2 个工作日	2019年3月19日	2019年3月20日	3	子炸	进行中	
5	完成个人公众号和小程序的申请	2 个工作日	2019年3月21日	2019年3月22日	4	霜卉	进行中	
6	微信公众号和小程序的介绍文案	2 个工作日	2019年3月21日	2019年3月22日	3	霜卉	进行中	
7	稿件:							
8	【稿件-原创-初稿】黄沙海鲜市场-美食介绍部分	4 个工作日	2019年3月21日	2019年3月26日		子炸		
9	【稿件-原创-初稿】黄沙海鲜市场-防骗攻略部分	3 个工作日	2019年3月23日	2019年3月26日		霜卉		
10	【稿件-原创-成稿】整合美化稿件	2 个工作日	2019年3月27日	2019年3月28日	8, 9	霜卉, 子炸		
11	【稿件-原创-发布】	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	10	霜卉		
12	【稿件-非原创-初稿】各找两篇关于美食的可转载文章（或自己原创）	2 个工作日	2019年3月29日	2019年4月1日		霜卉, 子炸		
13	【稿件-非原创-成稿】一起选定两篇，修改美化稿件	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	12	霜卉, 子炸		
14	【稿件-非原创-发布】	1 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	12	霜卉		
15	功能:							
16	【功能】构建简单的随机去哪吃	5 个工作日	2019年3月18日	2019年3月22日		霜卉		
17	【功能】测试并提出修改意见	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日	16	子炸		
18	【功能】根据意见修改	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	17	霜卉		
19	【功能】搭建服务器并发布	1 个工作日?	2019年3月27日	2019年3月27日	18	霜卉		

项目: hannah.zizha
日期: 2019年3月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

.....

◆

▬

▬

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

◆

◆

▬

▬

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

期限


进度

仅完成时间

期限

进度

第 1 页



项目：hannah.zizha
日期：2019年3月18日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要			
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			